## WEB PAGE -> CHANGE-IT

## Change-It

Pablo Ferrando Galán (PF) Daniel Gallego Badía (DG) Felipe Ye Chen (FY)

mié, 01/02/2023 Inicio del proyecto: Rossina Vallés (RV) 30 de memo de 2023 | 6d felbrero de 2023 | 13 de febrero de 2023 | 13 de febrero de 2023 | 20 de febrero de 2023 | 27 de febrero de 2023 | 28 de mayo de 2023 | 28 de ma 1 Semana para mostrar: INICIO PO - Sales Pitch Domain Ideas FY 100% 1-2-23 3-2-23 Proyect Concept DG-PF 100% 1-2-23 3-2-23 Web page users & Tasks RV 100% 3-2-23 5-2-23 Final Document & Idea FY-DG-PF-RV 100% 3-2-23 6-2-23 P1 - Web Page Creation GitHub Repository PF 100% 6-2-23 6-2-23 HTML files & Presentation DG 100% 6-2-23 9-2-23 Planificacion & Diagrama Gantt 80% 7-2-23 14-2-23 Bocetos & Logo FY 80% 9-2-23 20-2-23 80% 11-2-23 Functionalities & Proyect Descriptio RV 16-2-23 Complete HTML files FY - DG - PF -RV 16-2-23 24-2-23 P2 - Architecture & Functional Prototype Scripts RV 0% 25-2-23 2-3-23 PF Database Structure 0% 26-2-23 8-3-23 Functionalities Prototype FY-DG 12-3-23 0% 26-2-23 Report document FY - DG - PF - RV 0% 12-3-23 17-3-23 P3 - Web Page Design FY-PF 18-3-23 Design Ideas & Colours 0% 22-3-23 Create CSS Files DG-FV 20-3-23 24-3-23 Add functionalities FY-DG 0% 24-3-23 8-4-23 Final Dessign & CSS RV-PF 25-3-23 11-4-23 0% P4 - Complete Web Page Check Functionalities FY-DG 0% 12-4-23 19-4-23 Fix errors PF-RV 0% 19-4-23 29-4-23 Final Web Page FY - DG - PF - RV 26-4-23 5-5-23